



Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji  
Miasta Krosna na lata 2016-2023  
za lata od 2016 do 2018 roku

*Opracowanie: Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna*

styczeń/luty 2019 r.



# I. Informacje ogólne dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji Programu.

Sprawozdanie obejmuje badanie wartości wskaźników, które podlegają monitoringowi w procesie wdrażania Programu.

| Założenia PR                                                                                         | Nazwa wskaźnika                                                                                                | Jednostka miary | Źródło danych                   | Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość na dzień sprawozdania                                                                                                                                                                                               | Procent osiągnięcia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wskaźniki oddziaływania                                                                              |                                                                                                                |                 |                                 |                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Cel 1.<br>Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji | Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania | %               | Urząd Miasta Krosna             | 25,22                                    | <23,3                                      | Ze względu na brak możliwości zebrania danych w odniesieniu do wieku poszczególnych osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji w bieżącym okresie, dane te zostaną przedstawione na koniec okresu monitorowania Programu. | 119,65              |
|                                                                                                      | Udział dzieci w wieku do 3 lat w ludności w wieku przedprodukcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania    | %               | Urząd Miasta Krosna             | 21,3                                     | >22,3                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                      | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania           | %               | Powiatowy Urząd Pracy           | 8,8                                      | <7,0                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                      | Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem                                                        | %               | Powiatowy Urząd Pracy           | 62,4                                     | <55,3                                      | 46,22                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                                                                                                      | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania   | os./100 os.     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 10,5                                     | <7,3                                       | 9,31                                                                                                                                                                                                                        | 78,41               |
|                                                                                                      | Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności na 100 osób wg miejsca zamieszkania    | os./100 os.     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2,02                                     | <1,55                                      | 2,45                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|                                                                                                      | Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 osób wg                                                                | szt./100 os.    | Komenda Miejska                 | 2,48                                     | <1,57                                      | 2,46                                                                                                                                                                                                                        | 63,82               |

| Założenia PR                                            | Nazwa wskaźnika                                                                                                                        | Jednostka miary | Źródło danych              | Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość na dzień sprawozdania                                                                                                                                                | Procent osiągnięcia |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                         | miejsca zamieszkania                                                                                                                   |                 | Policji                    |                                          |                                            |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                         | Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy na terenie województwa podkarpackiego     | %               | Państwowa Komisja Wyborcza | 42,76                                    | >45,43                                     | Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (wybory2018.pkw.gov.pl/pl/frekwencja - dostęp z dnia 11.02.2019 r.) brak szczegółowych danych odnośnie frekwencji w mieście Krośnie. |                     |
|                                                         | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski     | szt./100 os.    | Urząd Statystyczny         | 10,6                                     | >10,6                                      | 20,40                                                                                                                                                                        | 192,45              |
|                                                         | Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski | szt./100 os.    | Urząd Statystyczny         | 0,9                                      | >0,9                                       | 1,11                                                                                                                                                                         | 123,33              |
|                                                         | Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania                                                                   | szt./100 os.    | Urząd Miasta Krosna        | 0,53                                     | >0,53                                      | 0,80                                                                                                                                                                         | 150,94              |
| Cel 3. Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej | Powierzchnia parków miejskich w na 1 mieszkańca w dzielnicy/osiedla [ha]                                                               | ha /os.         | Urząd Miasta Krosna        | 0                                        | >0,01                                      | 0                                                                                                                                                                            | 0                   |
| <b>Wskaźniki produktu</b>                               |                                                                                                                                        |                 |                            |                                          |                                            |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                         | Nakład gazety informacyjnej                                                                                                            | szt./rok        | Realizatorzy projektów     | 0                                        | 50000                                      | 0                                                                                                                                                                            | 0                   |
|                                                         | Liczba osób poniżej 30 r. ż., które uzyskały kwalifikacje                                                                              | os./rok         | Realizatorzy projektów     | 0                                        | 100                                        | 9                                                                                                                                                                            | 9                   |
|                                                         | Liczba osób powyżej 30 r. ż., które uzyskały kwalifikacje                                                                              | os./rok         | Realizatorzy projektów     | 0                                        | 15                                         | 8                                                                                                                                                                            | 53,33               |



| Założenia PR             | Nazwa wskaźnika                                                                                                          | Jednostka miary | Źródło danych          | Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość na dzień sprawozdania | Procent osiągnięcia |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Projekty rewitalizacyjne | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | os.             | Realizatorzy projektów | 0                                        | 10                                         | 0                             | 0                   |
|                          | Liczba obiektów objętych wsparciem                                                                                       | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 9                                          | 1                             | 11,11               |
|                          | Liczba zabytków objętych wsparciem                                                                                       | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 1                                          | 1                             | 100                 |
|                          | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                          | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 11                                         | 1                             | 9,09                |
|                          | Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją                                                                              | m <sup>2</sup>  | Realizatorzy projektów | 0                                        | 35300                                      | 6000                          | 17                  |
|                          | Liczba wybudowanych elementów małej architektury                                                                         | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 43                                         | 10                            | 23,26               |
|                          | Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich                                          | m <sup>2</sup>  | Realizatorzy projektów | 0                                        | 5073                                       | 0                             | 0                   |
|                          | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie                                                                            | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 25                                         | 0                             | 0                   |
|                          | Liczba nowych i zaawansowanych usług świadczonych przez IOB                                                              | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 8                                          | 0                             | 0                   |
|                          | <b>Wskaźniki rezultatu</b>                                                                                               |                 |                        |                                          |                                            |                               |                     |
| Projekty rewitalizacyjne | Liczba osób korzystających z projektów (łącznie z każdego projektu)                                                      | os./rok         | Realizatorzy projektów | 0                                        | 91682                                      | 3491                          | 3,80                |
|                          | Liczba osób nowozatrudnionych                                                                                            | os.             | Realizatorzy projektów | 0                                        | 9                                          | 0                             | 0                   |
|                          | Liczba czytelników gazety informacyjnej                                                                                  | os./rok         | Realizatorzy projektów | 0                                        | 10000                                      | 0                             | 0                   |

| Założenia PR | Nazwa wskaźnika                                                                                              | Jednostka miary | Źródło danych          | Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji | Wartość na dzień sprawozdania | Procent osiągnięcia |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|              | Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów                                                                  | szt./rok        | Realizatorzy projektów | 0                                        | 216                                        | 10                            | 4,62                |
|              | Liczba nowych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, społecznych                                               | szt./rok        | Realizatorzy projektów | 0                                        | 29                                         | 0                             | 0                   |
|              | Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne                                                        | os./rok         | Realizatorzy projektów | 0                                        | 15000                                      | 0                             | 0                   |
|              | Liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystających z projektów                                               | szt./rok        | Realizatorzy projektów | 0                                        | 15                                         | 4                             | 26,27               |
|              | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich                 | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 11                                         | 0                             | 0                   |
|              | Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | szt.            | Realizatorzy projektów | 0                                        | 25                                         | 0                             | 0                   |

Jak wynika z analizy wskaźników na obszarze rewitalizacji zanotowano efekty w postaci: spadku liczby osób długotrwale bezrobotnych, spadku liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, spadku liczby przestępstw. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Z informacji od realizatorów projektów wynika, że 15 osób z obszaru rewitalizacji uzyskało nowe kwalifikacje. Zorganizowano 10 szkoleń. Łącznie do tej pory z efektów realizacji projektów korzystało 3491 osób.

## II. Sprawozdanie obejmuje informacje o stanie realizacji poszczególnych projektów ujętych w Programie.

a) informacje ogólne dotyczące wszystkich projektów ujętych w Programie

| Nr | Nazwa projektu                                                                 | Źródło / Podmiot realizujący                                       | Stan realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KOGEL-MOGEL<br>pozytywnie&twórczo<br>wspieramy mieszkańców<br>Krosna           | Stowarzyszenie Kogel-<br>Mogel, Cech Rzemiosł<br>Różnych w Krośnie | Projekt komplementarny do<br>przedsięwzięcia nr 8,<br>zostanie złożony<br>w konkursie, który zgodnie<br>z harmonogramu naboru<br>RPO WP 2014-2020 będzie<br>ogłoszony w 2019 r.                                                                                                                                                                          |
| 2  | Hejnalista Krośnieński                                                         | Stowarzyszenie Idea<br>Carpathia                                   | Zgodnie z informacją<br>podmiotu realizującego, do<br>tej pory nie udało się znaleźć<br>dofinansowania lub<br>wystarczającej ilości<br>środków własnych na<br>realizację projektu. Podmiot<br>realizujący na bieżąco<br>prowadzi monitoring<br>możliwych źródeł<br>finansowania projektu<br>w celu jego realizacji.                                      |
| 3  | Akademia Edukacji<br>Obywatelskiej                                             | Stowarzyszenie Idea<br>Carpathia                                   | Zgodnie z informacją<br>podmiotu realizującego, do<br>tej pory nie udało się znaleźć<br>dofinansowania lub<br>wystarczającej ilości<br>środków własnych na<br>realizację projektu. Podmiot<br>realizujący na bieżąco<br>prowadzi monitoring<br>możliwych źródeł<br>finansowania projektu<br>w celu jego realizacji.                                      |
| 4  | Aktywizacja osób młodych<br>pozostających bez pracy<br>w powiecie krośnieńskim | Powiatowy Urząd Pracy w<br>Krośnie                                 | Projekt realizowany był<br>w 2018 r. ramach Programu<br>Operacyjnego Wiedza<br>Edukacja Rozwój, Oś<br>priorytetowa I Osoby młode<br>na rynku pracy, Działanie<br>1.1 Wsparcie osób młodych<br>pozostających bez pracy na<br>regionalnym rynku pracy,<br>Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie<br>udzielone z Inicjatywy na<br>rzecz zatrudnienia ludzi<br>młodych. |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim                                                                                                                                                                       | Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie                                                     | Projekt realizowany był w 2018 r. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Wspieranie działań prewencyjnych Policji w Krośnie                                                                                                                                                                                                           | Komenda Miejska Policji w Krośnie                                                   | Gmina Miasto Krosno we współpracy z KMP, WORD oraz szkołami zrealizowała projekt „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w mieście Krośnie” wspierający działania prewencyjne policji. W ramach projektu wykonano modernizację przejścia dla pieszych na ul. Bema, przeprowadzono warsztaty z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów wszystkich szkół podstawowych, III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w mieście Krośnie. Dodatkowym elementem było przeprowadzenie konkursu na wykonanie plakatu pn.: „jestem rozważny na przejściach dla pieszych”. |
| 7 | Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - planowany do realizacji projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsięwzięcia "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno" | Gmina Miasto Krosno                                                                 | Projekt komplementarny do przedsięwzięcia nr 8 zostanie złożony w konkursie, który zgodnie z harmonogramem naboru RPO WP 2014-2020 będzie ogłoszony w 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej                                                                                                                                                                    | Gmina Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie | Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 6.3. Trwa proces przygotowania dokumentów niezbędnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  |                            | do podpisania umowy o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - projekt strategiczny MOF Krosno | Gmina Miasto Krosno        | Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wybrano wykonawcę, trwają prace budowlane.   |
| 10 | Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosła w Krośnie - stworzenie galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich                        | Muzeum Rzemiosła w Krośnie | Zgodnie z informacją podmiotu realizującego, do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu. Podmiot realizujący na bieżąco prowadzi monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.               |
| 11 | Budowa boiska treningowego przy ul. Legionów w Krośnie                                                                           | Gmina Miasto Krosno        | Projekt został zrealizowany ze środków własnych. Powstało boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej, wyposażone w system nawadniania.                                                                                                                                                           |
| 12 | Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie                                                                     | Gmina Miasto Krosno        | Do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu. Miasto na bieżąco prowadzi monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.                                                                         |
| 13 | Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionów w Krośnie                                                                       | Gmina Miasto Krosno        | Wniosek został złożony do dofinansowania w ramach Programu Modernizacji Infrastruktur Sportowej, jednak nie uzyskał dofinansowania. Do tej pory nie rozpoczęto procesu realizacji projektu. Miasto na bieżąco prowadzi monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji. |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Żłobek Miejski w Krośnie                                                                                                                                                                                          | Gmina Miasto Krosno                                       | Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru wniosków do działania 7.4. RPO WP 2014-2020. Trwa jego realizacja. Do tej pory przystosowano salę na potrzeby przebywania dzieci do lat 3 w budynku na ul. Mirandoli Pika 3. Z sali korzysta obecnie 22 dzieci, które w ramach projektu mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalno-sportowego na Osiedlu Traugutta                                                                                                                                          | Gmina Miasto Krosno                                       | Do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu. Miasto na bieżąco prowadzi monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie                                                                                                                                        | Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie | Projekt złożono do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt nie został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z informacją podmiotu realizującego, do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu. Podmiot realizujący na bieżąco prowadzi monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji. |
| 17 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno - projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsięwzięcia "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno" | Gmina Miasto Krosno                                       | Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru wniosków do działania 1.3. RPO WP 2014-2020. Rozpoczęła się już jego realizacja. Obecnie trwa procedura przetargowa, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II kwartał 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

b) Informacja o projektach realizowanych przez Gminę Miasto Krosno i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

| Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                    | Źródło / Podmiot realizujący | Wartość umowy o dofinansowanie i dofinansowania                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - projekt strategiczny MOF Krosno                                                                                  | Gmina Miasto Krosno          | W dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0014/17.<br><br>Wartość projektu – 19 214 505,13 zł,<br>Dofinansowanie – 13 183 403,75 zł       |
| Żłobek Miejski w Krośnie                                                                                                                                                                                          | Gmina Miasto Krosno          | W dniu 20.07.2018 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr RPPK.07.04.00-18-0023/18.<br><br>Wartość projektu – 643 770,92 zł<br>Dofinansowanie – 547 204,92 zł                   |
| Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno - projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsięwzięcia "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno" | Gmina Miasto Krosno          | W dniu 20.08.2018 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/18-00.<br><br>Wartość projektu – 35 588 934,95 zł<br>Dofinansowanie – 24 095 212,05 zł |

c) Informacje o projektach realizowanych przez Gminę Miasto Krosno ze środków własnych bądź dofinansowanych z krajowych programów pomocowych.

| Nazwa projektu                                     | Źródło / Podmiot realizujący                          | Wartość umowy o dofinansowanie i dofinansowania                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wspieranie działań prewencyjnych Policji w Krośnie | Gmina Miasto Krosno/Komenda Miejska Policji w Krośnie | W dniu 12.09.2018 r. Gmina Miasto Krosno podpisała porozumienie nr ZK-II.68.2.16.2018. |



|                                                              |                     |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                     | Wartość projektu –<br>105 510,00 zł<br>Dofinansowanie –<br>90 510,00 zł                |
| Budowa boiska<br>treningowego przy ul.<br>Legionów w Krośnie | Gmina Miasto Krosno | Zadanie zrealizowane ze<br>środków własnych.<br><br>Wartość zadania –<br>487 844,62 zł |

d) Informacja o projektach realizowanych przez inne podmioty.

| Nazwa projektu                                                                         | Źródło / Podmiot realizujący    | Wartość umowy o dofinansowanie i dofinansowania                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim               | Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie | Wartość projektu –<br>2 796 036,00 zł<br>Wartość dofinansowania -<br>2 796 036,00 zł |
| Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim | Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie | Wartość projektu –<br>1 608 998,00 zł<br>Wartość dofinansowania -<br>1 608 998,00 zł |

e) Wartość umowy o dofinansowanie i dofinansowania/procent w stosunku do szacowanych kosztów

| Nazwa projektu                                                                                                                   | Podmiot realizujący | Wartość umowy o dofinansowanie i dofinansowania/ procent w stosunku do szacowanych kosztów             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - projekt strategiczny MOF Krosno | Gmina Miasto Krosno | Wartość projektu – 19 214 505,13 zł/ <b>97,96%</b><br>Dofinansowanie - 13 183 403,75 zł/ <b>84,01%</b> |
| Żłobek Miejski w Krośnie                                                                                                         | Gmina Miasto Krosno | Wartość projektu– 643 770,92 zł/ <b>64,38%</b><br>Dofinansowanie – 547 204,92 zł/ <b>121,60%</b>       |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno - projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsięwzięcia "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno" | Gmina Miasto Krosno                                   | Wartość projektu – 35 588 934,95 zł/ <b>99,97%</b><br>Dofinansowanie - 24 095 212,05 zł/ <b>97,98%</b> |
| Wspieranie działań prewencyjnych Policji w Krośnie/„Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie”                                                                                                 | Gmina Miasto Krosno/Komenda Miejska Policji w Krośnie | Wartość projektu – 105 510,00 zł/ <b>211,02%</b><br>Dofinansowanie - 90 510,00 zł                      |
| Budowa boiska treningowego przy ul. Legionów w Krośnie                                                                                                                                                            | Gmina Miasto Krosno                                   | Wartość zadania – 487 844,62 zł/ <b>97,57%</b>                                                         |

### **III. Prognoza przebiegu realizacji Programu i projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym.**

W kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w 2019 r. planuje się kontynuację projektów już rozpoczętych. Gmina Miasto Krosno na bieżąco będzie prowadzić monitoring możliwych źródeł dofinansowania pozostałych projektów w celu przekazania informacji podmiotom realizującym. Na stronie internetowej zamieszczane będą bieżące informacje na temat realizacji Programu/ projektów.

### **IV. Informacje na temat promocji Programu.**

Wszelkie informacje na temat realizacji Programu znajdują się na stronie <http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoeczne/>.

Informacje na temat projektów realizowanych przez Gminę Miasto Krosno znajdują się na stronie <http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/projekty-srodki-zewnetrzne/projekty---urzed-miasta-krosna/w-trakcie-realizacji/>.

### **V. Sprawność systemu realizacji Programu.**

Zgodnie z założeniami, 15 spośród 17 projektów ujętych w Programie, powinno było być rozpoczętych w 2018 roku. Zgodnie z informacjami powyżej dla 8 projektów uzyskano dofinansowanie, rozpoczęto ich realizację bądź zrealizowano w 2018 r. Należy więc uznać, że zgodność z harmonogramem określonym w Programie wykazano w 47,05%.

Należy zaznaczyć, że realizacja dwóch projektów została przesunięta w czasie ze względu na zmiany w harmonogramie naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dwa z opisanych powyżej projektów zostały przygotowane i złożone w ramach naboru wniosków, jednak po przeprowadzonych procedurach oceny wniosków, nie uzyskały one dofinansowania. Z tego względu ich realizacja została odsunięta w czasie.

Dla pięciu projektów ujętych w Programie nie udało się znaleźć źródeł finansowania, jednakże na bieżąco prowadzone są działania monitorujące możliwość starania się o dofinansowanie tych działań.

Gmina Miasto Krosno podpisała 4 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 55 552 721,00 zł, przy dofinansowaniu o wartości 37 916 330,72 zł. W najbliższym czasie podpisana zostanie kolejna umowa na kwotę 13 058 765,13 zł, przy dofinansowaniu 7 784 246,42 zł.

#### **VI. Informacje na temat napotkanych problemów, przeprowadzonych kontrolach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.**

Głównym problemem związanym z rozpoczęciem realizacji założeń Programu było opóźnienie związane z wpisaniem Programu do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego. Wpis ten warunkował możliwość ubiegania się o środki w ramach projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Program został wpisany do ww. Wykazu uchwałą nr 469/9969/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Część projektów, mimo starań podmiotów realizujących, nie uzyskało dofinansowania, co spowoduje przesunięcie w czasie ich realizacji.

Obecnie trwa kontrola realizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie prawidłowości opracowania Programu Rewitalizacji.



Sprawozdanie sporządzone przez Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów  
Urzędu Miasta Krosna.

19.02.19. Izabela Ułanek.....

data i podpis osoby opracowującej

NACZELNIK  
Wydziału Rozwoju Miasta  
i Obsługi Inwestorów

28.02.2019r.

Miranka Trojanowska.....

data i podpis Naczelnika Wydziału RI

Zatwierdzam/ Nie zatwierdzam

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Miasta Krosna

11.03.19r.

dr Tomasz Soliński.....

data i podpis Prezydenta Miasta Krosna

