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‘I:Iezydenta dotyczaca realizaciji
inwestycji pn. ,,Uzbrojenie terenu
przy ul. Baczynskiego w Polance”
dla Komisji Urbanistyki,
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Rady Miasta Krosna.

Krosno, dnia 06.09.2018 .




Informacja dotyczaca realizaciji inwestybji pn. ,,Uzbrojenie terenu
przy ul.Baczyriskiego w Polance”.

ie terendw przy ul. Baczyniskiego w Kroénie obejmuje budowe:

. odociggowej z przytaczami do dziatek o tacznej dtugosci 2 665,5 m.
2. Sieci Kanalizagcji sanitarnej wraz z przytgczami do dziatek o tacznej dlugosci

>

Ciggéw komunikacyjnych (drogi, ciagi pieszo-jezdne, $ciezka rowerowa) o tgcznej
powiergchni asfaltowej ok. 11 300 m? oraz z kostki betonowej ok. 1 250 m2.
Parkingu dla samochodoéw osobowych na 60 stanowisk postojowych.

Dwoch zjazdéw publicznych z ul. Baczynskiego.

Oswietlenia ulicznego w ilosci 45 szt. stupow oswietleniowych.

W rampach zadania uzbrojone zostanie 55 dziatek budowlanych.
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W miesigeu styczniu 2015 r. Gmina Miasto Krosno uzyskata ostateczng decyzje
pozwolenig na budowe w/w infrastruktury techniczne;j.

W dniu 14.03.2018 r. Gmina Miasto Krosno podpisata umowe na wykonanie robét
budowlanych z firma: STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie 05-800,
ul. Parzniewska 10 o wartosci 3.930.494,40 zt brutto. Planowany termin zakonczenia
inwestyciji to 31.10.2018 r.

Aktualnie wykonany zostat wodociag oraz sieci i przytacza kanalizacji deszczowe;,
oraz sanftarnej, warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi wraz z utozeniem
kraweznikpw. Trwajg prace zwigzane z nawierzchnig asfaltowa, zjazdami oraz
montazem) os$wietlenia.
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